



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2015年7月16日第4期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一 工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、4#房基础砖胎模砌筑粉刷基本完成；
- 2、5#房基础混凝土浇筑完成；
- 3、6#房基础底板钢筋绑扎基本完成。

三、安全生产

- 1、强调安全生产涉及安全帽和施工用电；
- 2、确保材料堆场的安全。

四、工作计划

- 1、1#楼砖胎模砌筑粉刷、基础土方开挖、护坡喷浆完成；
- 2、3#楼挖土、砖胎模砌筑完成；
- 3、4#楼垫层防水层、保护层完成；
- 4、5#楼排架、墙板平台模完成80%、柱子墙板钢筋绑扎；
- 5、6#楼基础吊模及安装完成隐蔽验收、基础钢筋绑扎完成、基础吊模及安装完成隐蔽验收、基础底板砼浇筑。

五、现场照片（拍摄自 2015 年 7 月 15 日）



