



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2016年1月25日第15期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、1#房北侧 5 层结构排架、柱子、剪力墙平台完成，结构梁、板钢筋绑扎、水电安装、隐蔽验收完成，结构混凝土浇筑完成，南侧 2 层结构梁、板钢筋绑扎、隐蔽验收完成，结构混凝土浇筑完成；
- 2、4#房~6#房屋面女儿墙模板制作完成， 4#房 7#房女儿墙浇筑完成；
- 3、2#房 3#房 7#房女儿墙支模完成，女儿墙价格混凝土浇筑完成。

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

四、需解决问题

因临近年底，施工方表示业主方需春节前解决付款事宜。

五、现场照片



