



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2016年4月11日第18期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、1#10层梁板模板搭设完成；
- 2、1#10层梁板钢筋绑扎完成；
- 3、1#9层墙柱钢筋焊接及绑扎完成，10层梁板栓浇筑完成；
- 4、1#10层墙柱钢筋焊接、绑扎完成；
- 5、1#10层排架搭设完成；
- 6、2#_7#二层砌体砌筑。

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

四、工作动态

奉贤基地项目结构工程已完成60%左右，下一步工程计划将实施各类配套工程；其中外墙饰面（玻璃幕墙、干挂大理石）工程的方案定位尤为重要，由此确保整体工程进度，请集团领导给予批示！

五、现场照片



