



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2016年6月13日第22期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、1#房 16 层柱，墙板钢筋绑扎，
- 2、1#房 17 梁板模板搭设完成，
- 3、1#房 17 层梁板钢筋绑扎施工，
- 4、1#房 2-10 层墙体砌筑，
- 5、2 号—7 号房贴网络布喷浆。

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

四、需解决的问题

- 1、电梯厂家未定；
- 2、幕墙设计和审图费用未付影响工程进度。

五、现场照片



