



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2016年8月4日第25期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、1#房机房层墙柱、顶板钢筋绑扎，
- 2、1#房4层钢结构施工，
- 3、1#房17层、18层墙体砌筑，
- 4、3号、5号房外墙粉刷，
- 6、5、6、7号顶板、梁、柱批腻子，
- 7、8号地库墙面粉刷，
- 8、1号房20层墙柱钢筋绑扎完成、顶板模版钢筋绑扎完成；
- 9、1号房16-17层砌墙。

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

四、最新动态

2016年8月1日奉贤基地大楼结构封顶；并已确认按原图采用仿石漆，不做幕墙

五、现场照片





